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PLAN_0(8月までの案)

PLAN_1(トイレ小さく個室多く)

スロープの幅を広げます。
既存と同じように個室を2室計画し、
間仕切りを開いて一体利用も可能です。

集会室から使える納戸とし、エントランス及び下足置場をコンパクトにします。

男女兼用トイレと男性トイレをまとめます。

女性用の個室トイレと手洗いをまとめます。



PLAN_2(トイレ小さく個室多く広く)

PLAN_3(トイレ小さく納戸大きく)
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スロープの幅を広げます。
既存と同じように個室を2室計画し、
間仕切りを開いて一体利用も可能です。

集会室から使える納戸とし、エントランス及び下足置場をコンパクトにします。

男女トイレそれぞれを個室として計画します。

男女兼用トイレと手洗いをまとめます。

個室と集会室は個別利用や一体利用も可能です。

スロープの幅を広げます。
合計で10.9㎡(6.6J)の収納をつくります。

集会室から使える納戸とし、エントランス及び下足置場をコンパクトにします。 全てのトイレをまとめて配置します。

個室と集会室は個別利用や一体利用も可能です。

トイレのためキッチンの収納を部分的に無くします。
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PLAN_4(トイレ小さく個室多く広く)

スロープの幅を広げます。
集会室から使える納戸とし、エントランス及び下足置場をコンパクトにします。

個室と集会室は個別利用や一体利用も可能です。

合計で9.0㎡(5.4J)の収納をつくります。

全てのトイレをまとめて配置し、男女それぞれに手洗いを設けます。

集会室内で間仕切り可能です。
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プロジェクト名 （仮称）南流山自治会館改修計画 2024/09/20

総
合
工
程

分
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休
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正
月
休
み

餅つきにて
総会で報告

+
模型提出

アンケート精査

（主に使用方法などのアンケート）

※本資料はスケジュールの確約を行う為のものではございません。あくまで目安としてご参照ください。
※現時点でのヒアリング内容をもとにスケジュールを予想しております。ご要望や工事内容、施工会社によっては上記期間は延び縮み致します。

既存不適格調書作成 既存不適格調書作成 既存不適格認定

補助金方向性決定？

補助金増額の場合赤の長期スケジュールに

概算見積もり

補助金要望書提出

夏祭りに合わせて模型を披露
+

アンケートなど意見集め
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3/25
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8/19.20
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仮定断面
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※本資料はスケジュールの確約を行う為のものではございません。あくまで目安としてご参照ください。
※現時点でのヒアリング内容をもとにスケジュールを予想しております。ご要望や工事内容、施工会社によっては上記期間は延び縮み致します。
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夏祭りに合わせて模型等を披露

請負契約
引越し

補助金要望書提出

変更申請

必要があれば

確認申請

概算見積もり

入札入札準備 VE

VE

調整

餅つき会にて
総会でアンケート

+
模型提出

アンケート精査

（主に使用方法などのアンケート）

着工

請負契約



2024/09/20

2026年 2026年

10 20 30 10 20 3020 30 1010 20 30 10 20 30 10 20 30

11月
10 20 30 10 20 10 2030

9月 10月

30 10 20 30

12月

10 20 30 20 2030 3010 10 20 3010 20 3010 20 3010

1月 11月9月 10月 12月2月 3月

スケジュール

プロジェクト名 （仮称）南流山自治会館改修計画

総
合
工
程

分
　
　
類

日　　程

基本設計

調査・企画

実施設計

構造設計

機械設計

電気設計

積算

申請関連

施工

・確認申請

4月 5月 6月 7月 8月

イベント

(3/3ページ)

正
月
休
み

正
月
休
み

G
W
休
み

お
盆
休
み

※本資料はスケジュールの確約を行う為のものではございません。あくまで目安としてご参照ください。
※現時点でのヒアリング内容をもとにスケジュールを予想しております。ご要望や工事内容、施工会社によっては上記期間は延び縮み致します。

竣工イベント

竣工 引渡

夏祭りに合わせて模型を披露
+

アンケートなど意見集め

引越し


	Sht-1-PLAN00
	Viewport-6
	Viewport-9

	Sht-2-PLAN01
	Viewport-7
	Viewport-8

	Sht-3-PLAN02
	Viewport-10


