

回覧

2024年度 南流山自治会館の改修・利活用検討委員会 第1回会合

日時： 2024年5月26日(日) 10:00-12:10

場所： 南流山自治会館大広間

参加者(敬称略)： (委員) 川本委員長、石井副委員長、山岸委員、河野
(三役) 中瀬副会長、田中副会長、木原総務部長
(オブ) 三浦会長、馬場副会長、丸山副会長、井田会計部長
(委託先) かまくらスタジオ 福井氏
(都合により欠席) 宮田委員

1 2024年度の進め方

- ・ 建替えずでなく、リフォームの方向で進めることは総会で決議された。最短スケジュールを念頭に検討を進めつつ、補助金等の状況を踏まえて柔軟に対応できるようにする。
- ・ かまくらスタジオと「リノベーション設計管理業務委託契約書」を5月に締結し、6月末までに着手金として100万円(税込)を支払う。
- ・ 基本設計の段階で『間取りの決定』が必須。

最短スケジュール： 2024年度中に設計
(夏祭り等の場を使ってイベント化して周知・意見収集に活用)
2025年11月竣工

- ・ 会員への周知に際しては、情報発信をもっと工夫する。

・ 自治会館に「掲示コーナー」を設けて、資料を掲示する。
・ 夏祭りで模型を展示して会員にイメージをもってもらう
・ 委員会の議論の状況や、かまくらスタジオ様から提示された図面などを載せたニュースを作って回覧配布する など

2 2024年度の開催日程

以下のとおり(特記なしは10:00~12:00)

5/26(日) 【今回】	6/23(日)	7/21(日) 13:00~
8/25(日)	9/29(日)	10/27(日)
11/24(日)	12/22(日)	2025/1/26(日)
2025/2/16(日)	2025/3/23(日)	

3 意見交換

かまくらスタジオ様より、現段階の情報を踏まえた間取り案の提示があり、意見交換。委員それぞれ持ち帰り、1週間をめぐりに気づいた点を委員長等へ連絡し、次回で間取り修正案を再度提示の上議論。

4 次回委員会

- ・ 6/23(日)10:00~、自治会館広間を予定。

以上

1 作成：川本 大岳(委員長)、河野 航(書記)
<オブザーバー参加やお問い合わせ連絡先>
川本携帯：090-2962-5278